

Smlouva o dílo

dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Obec Leskovice

Leskovice č.p. 51, 394 14 Leskovice

zastoupená starostou panem Ing. Milanem Bílkem

IČO : 00248509

Bankovní spojení: č.ú. 10328261/0100, Komerční banka, a.s.

I.2. Zhotovitel:

VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.

Spojovací 1539, 396 01 Humpolec

zastoupená Jiřím Choutkou a Barborou Kaňovou – jednatelemi společnosti

IČO: 46680331, DIČ: CZ46680331

Bankovní spojení: Moneta Money Bank Humpolec, č.ú. 6501834/0600

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„Vodovod Leskovice – výměna potrubí z azbestocementu“

II.2. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací pro realizaci stavby včetně její dokladové části, zpracovanou společností VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec, IČ: 46680331, ověřenou Ing. Milanem Šelepou, ČKAIT 1400645, v lednu 2019.
- b) Nabídkou zhotovitele ze dne 18.1.2019, která obsahuje kompletní rozpočet stavby a je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- c) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

II.3. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nad rámec této smlouvy o dílo, nebo vyplynou-li v průběhu realizace akce, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- III.1. Práce budou zahájeny:
zahájení – červenec 2019
dokončení – červenec 2020
- III.2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.
- III.3. Zadavatel si vyhrazuje právo akci nezrealizovat, pokud mu nebude přidělena dotace z rozpočtu Kraje Vysočina v roce 2019. V případě nezískání dotace tato smlouva pozbývá platnosti.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný projektovou dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace projektu + DPH s výjimkou případů stanovených v tomto návrhu smlouvy o dílo.

Cena díla bez DPH:		2 514 600	Kč
	DPH 21%	528 066	Kč
Cena díla včetně DPH:		3 042 666	Kč

DPH bude fakturována dle platných předpisů v době provádění díla.

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny s použitím stejných jednotkových cen jako v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. V případě, že pro vzniklé změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, nejsou v příložené nabídce stanoveny jednotkové ceny, budou tyto práce oceněny položkově nejvýše však v úrovni ceníkových cen v době podání nabídky.
- IV.3. Cena prací, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou odečteny z nabídky zhotovitele a tato cena nebude fakturována.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou fakturovány včetně DPH, jelikož objednatel není plátcem DPH. Jejich výše bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny zodpovědnou osobou objednatele. Fakturace bude probíhat po ukončení prací a předání a převzetí hotového díla nebo jeho částí.
- V.2. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout nová lhůta splatnosti doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy změnovým listem prací, který bude odsouhlasen zodpovědnou osobou objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v nabídce zhotovitele na provedení prací) a nebo které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány do nabídkové ceny. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.

- V.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- V.6. Při prodlení zhotovitele s plněním lhůty výstavby akce činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodloužení termínu plnění předmětu této smlouvy z důvodů nezaviněných zhotovitelem se tento termín dodání přiměřeně prodlouží. Nový termín bude písemně odsouhlasen oběma stranami v dodatku k této smlouvě.

VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- VI.1. Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným Občanským zákoníkem a touto smlouvou.
- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených dohodnutých částí předmětu smlouvy.
b) Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou.
c) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán protokol potvrzený oběma smluvními stranami, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
d) Dnem podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
 - Projektovou dokumentaci včetně dokladové části
 - Stavební povolení, pokud bylo vyžadováno
- VII.2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.3. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedení prací podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

 - a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce **36 měsíců**. Záruční doba počíná běžet podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- VII.4. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas.
- VII.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- VII.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto doklady:
 a) Nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací a dodávek, konečnou sumou bez a včetně DPH

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí Občanským zákoníkem.
- VIII.3. Smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- VIII.5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- VIII.6. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Leskovicích dne 28.1.2019

Za objednatele:

OBEC LESKOVICE

Leskovice 51

394 14


IČO: 002 48 509



Ing. Milan Bílek – starosta obce

V Humpolci dne 28.1.2019

Za zhotovitele:



Jiří Choutka – jednatel společnosti VoKa- ekologické stavby, spol. s r.o.



Barbora Kaňová – jednatelka společnosti VoKa- ekologické stavby, spol. s r.o.

VoKa spol. s r.o.

ekologické stavby

Spojovací 1539, 396 01 Humpolec

tel./fax: 565 537 468 ①

IČO: 46680331, DIČ: CZ46680331

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-01

Stavba: Vodovod Leskovice - výměna potrubí z azbestocementu

KSO: k.ú. Leskovice, k.ú. Zlátenka

Zadavatel: Obec Leskovice, Leskovice 51, 394 14 Leskovice

Uchazeč: VoKa-ekologické stavby spol.sr.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 18.1.2019
Datum:
IČ: 00248509
DIČ: -
IČ: 46680331
DIČ: CZ46680331
IČ: -
DIČ: -

Cena bez DPH

2 514 600,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	2 514 600,00
	15,00%	0,00

Výše daně
528 066,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 042 666,00

VoKa spol. s r.o.
ekologické stavby

Spojovací 1539, 396 01 Humpolec
tel./fax: 565 537 468
IČO: 46680331, DIČ: CZ46680331

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-01

Stavba: Vodovod Leskovice - výměna potrubí z azbestocementu

Místo: k.ú. Leskovice, k.ú. Zlátenka Datum: 18.01.2019

Zadavatel: Obec Leskovice, Leskovice 51, 394 14 Leskovice
Uchazeč: VoKa-ekologické stavby spol.sr.o. Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
S01	Výměna vodovodního potrubí	2 514 600,00	3 042 666,00	STA
S02	Vedlejší rozpočtové náklady	2 436 600,00	2 948 286,00	STA
		78 000,00	94 380,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Vodovod Leskovice - výměna potrubí z azbestocementu

Objekt: SO1 - Výměna vodovodního potrubí

KSO: k.ú. Leskovice, k.ú. Zlátenka
Místo: k.ú. Leskovice, k.ú. Zlátenka
Zadavatel: Obec Leskovice, Leskovice 51, 394 14 Leskovice
Uchazeč: VoKa-ekologické stavby spol.sr.o.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ: 18.01.2019
Datum: 18.01.2019
IČ: 00248509
DIČ: 00248509
IČ: 46680331
DIČ: CZ46680331
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

2 436 600,00

DPH základní
snižená

Základ daně
2 436 600,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
511 686,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 948 286,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovod Leskovice - výměna potrubí z azbestocementu
Objekt: **S01 - Výměna vodovodního potrubí**
Místo: k.ú. Leskovice, k.ú. Zlátenka
Zadavatel: Obec Leskovice, Leskovice 51, 394 14 Leskovice
Uchazeč: VoKa-ekologické stavby spol.sr.o.

Datum: 18.01.2019

Projektant: -

Cena celkem [CZK]

2 436 600,00

2 436 600,00

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	1 061 871,95
5 - Komunikace	141 900,00
8 - Trubní vedení	822 690,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	163 280,00
997 - Přesun sutě	101 987,60
998 - Přesun hmot	144 869,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod Leskovice - výměna potrubí z azbestocementu

Objekt:

SO1 - Výměna vodovodního potrubí

Místo:

k.ú. Leskovice, k.ú. Zlátenka

Zadavatel:

Obec Leskovice, Leskovice 51, 394 14 Leskovice

Uchazeč:

Voka-ekologické stavby spol.sr.o.

Datum: 18.01.2019

Projektant: -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 436 600,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	950,000	39,60	37 620,00	
2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	950,000	29,40	27 930,00	
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	190,800	49,20	9 387,36	
	VV				190,800			
4	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³ (hloubení jam pro vzdušňíkovou šachtu)	m ³	6,400	192,00	1 228,80	
	VV				6,400			
5	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m ³	m ³	375,540	254,00	95 387,16	
	VV				934,080			
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	700,560	286,00	200 360,16	
	VV				700,560			
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	700,560	32,50	22 768,20	
	VV				700,560			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravního prostředku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu 1 až 2,5 m	m ³	1 082,500	52,60	56 939,50	
9	K	181301113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	954,000	32,10	30 623,40	
	VV				954,000			
10	K	183403153	Obdělení půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ³	954,000	6,04	5 762,16	
	VV				954,000			
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	6 227,200	18,90	117 694,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,6" (1590+356)*2		6 227,200			
12	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6 227,200	6,80	42 344,96	
	VV		1,6" (1590+356)*2		6 227,200			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 082,500	89,50	96 883,75	
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	390,368	81,00	31 619,78	
	VV		0,2006" (1590+356)		390,368			
15	M	583312010	šterkopísek netříděný stabilizační zemina	t	780,736	150,00	117 110,40	
	VV		390,368 * 2		780,736			
16	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	3 892,000	27,50	107 030,00	
	VV		(1590+356) * 2		3 892,000			
17	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	1 167,600	52,40	61 182,24	
	VV		0,6" (1590+356)		1 167,600			
	D	5	Komunikace pozemní				141 900,00	
18	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	129,000	1 100,00	141 900,00	
	VV		0,6*356*0,7		128,160			
	D	8	Trubní vedení				822 690,85	
19	K	00111VD	Napojení na stávající vodovod (vodovojem, čerpací stanice, 2x v obci)	ks	4,000	15 000,00	60 000,00	
20	M	286135970	Potrubí vodovodní PE100 90 x 8,2 SDR11	m	1 670,000	53,60	89 512,00	
	VV		1590*1,05		1 669,500			
21	K	871181141	Montáž potrubí PE DN90 svařováním na tupo	m	1 590,000	63,20	100 488,00	
22	M	286131137	Potrubí vodovodní PE100 110 x 10,0 SDR11	m	374,000	76,20	28 498,80	
	VV		356*1,05		373,800			
23	K	871181141	Montáž potrubí PE DN110 svařováním na tupo	m	356,000	79,20	28 195,20	
24	K	141721115	Rízený zemní protlak v hornině tl. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 160 mm	m	71,000	1 800,00	127 800,00	
	VV		20*36*15		71,000			
25	M	418301231	Chránička koruflex 160 / 137 vč. protah. lanka	m	71,000	129,00	9 159,00	
26	M	10.5.24	Šoupě AVK DN80 (vč. montáže a příslušenství)	ks	5,000	14 450,00	72 250,00	
27	M	10.6.21	Poklop šoupátkový litinový včetně osazení	ks	5,000	750,00	3 750,00	
28	M	D49008012516	Hydrant podzemní plínáprůtokový DN80 / 1,25m, PN16 (vč. montáže a příslušenství)	ks	2,000	18 800,00	37 600,00	
29	M	1950K0000000	Poklop litinový hydrantový	ks	2,000	900,00	1 800,00	
30	M	722231077	Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110° C se dvěma závitů	ks	1,000	870,00	870,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	0354VD	Ostatní spojovací materiál (vodovodní řady včetně armatur)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
32	M	00325VD	Betonová vzdušníkova šachta DN 1000 (1,5m hl.), včt. zákrtyové desky a vyzdívaného dna (včt. montáže)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
33	M	423901020	Zemní vzdušník automatický DN 80/ 1000 TvL, Pn16, pitná voda do 50 °C (včetně montáže a příslušenství)	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
34	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 946,000	16,50	32 109,00	
35	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	1 946,000	27,70	53 904,20	
36	M	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PE	m	1 946,000	17,70	34 444,20	
37	K	899722113	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm	m	1 946,000	6,40	12 454,40	
38	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovaci	m	681,100	105,50	71 856,05	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				163 280,00	
39	K	960111221	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladin, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	52,000	3 140,00	163 280,00	
	VV		0,6*356*0,7*0,4		51,264			
D	997		Přesun sutě				101 987,60	
40	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	114,400	835,00	95 524,00	
41	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	114,400	56,50	6 463,60	
D	998		Přesun hmot				144 869,60	
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	426,087	340,00	144 869,60	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Vodovod Leskovice - výměna potrubí z azbestocementu
Objekt: S02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: k.ú. Leskovice, k.ú. Zlátenka
Místo: Obce Leskovice, Leskovice 51, 394 14 Leskovice
Zadavatel: VoKa-ekologické stavby spol.sr.o.
Úchazeč: Projektant:
Poznámka:

CC-CZ: 18.01.2019
Datum: 00248509
IČ: -
DIČ: 46680331
IČ: CZ46680331
DIČ: -

Cena bez DPH		78 000,00
DPH základní snížená	Základ daně 78 000,00 0,00	Výše daně 16 380,00 0,00
	Sazba daně 21,00% 15,00%	
Cena s DPH	v CZK	94 380,00

